

Гераськин Юрий Вениаминович, Кузьмин Сергей Николаевич

ПАРТИНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО СТРОИТЕЛЬСТВОМ КУЗЬМИНСКОЙ ГЭС

Данная статья освещает малоизученную историю послевоенной электрификации в Рязанской области на примере строительства межколхозной Кузьминской ГЭС. Основное внимание в публикации уделяется реальным проблемам, возникавшим в ходе строительства, формам и методам ресурсно-мобилизационной и организационно-политической деятельности партийных и государственных органов по их преодолению.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2012/12-3/12.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2012. № 12 (26): в 3-х ч. Ч. III. С. 59-61. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2012/12-3/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net

15. **Предвыборный видеоролик Г. Зюганова** [Электронный ресурс] // YouTube: видео-портал. URL: <http://www.youtube.com/watch?v=bFhmf4-tOss> (дата обращения: 02.02.2012).
16. **Предвыборный видеоролик Г. Зюганова** [Электронный ресурс] // YouTube: видео-портал. URL: <http://www.youtube.com/watch?v=u3hMxBvNZo4&feature=related> (дата обращения: 02.02.2012).
17. **Усманова С. Р.** Влияние предвыборной агитации на выбор избирателей: на примере федеральных выборов 2007-2008 гг. [Электронный ресурс] // Мониторинг общественного мнения. 2008. № 1 (85). Январь-март / Всеросс. центр изучения обществ. мнения. URL: http://wciom.ru/fileadmin/Monitoring/85/s37-47_Journal_Monitoring805.pdf (дата обращения: 02.02.2012).
18. **Affiche de campagne de Ségolène Royal, 2007** [Электронный ресурс]. URL: <http://culturevisuelle.org/photographies/lepolitique/files/2012/03/s%C3%A9gol%C4%8Dne-royal-2007-3.jpg> (дата обращения: 07.04.2012).
19. **Clip officiel de Nicolas Sarkozy** [Электронный ресурс] // YouTube: видео-портал. URL: <http://www.youtube.com/watch?v=HpttGntCPZM&NR=1> (дата обращения: 02.02.2012).
20. **Code electoral, chapitre V «Propagande»** [Электронный ресурс]. URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.dociTexte=LEGITEXT000006070239> (дата обращения: 02.02.2012).
21. **L'affiche de Nicolas Sarkozy: an air de famille** [Электронный ресурс]. URL: <http://semioblog.over-blog.org/article-5309355.html> (дата обращения: 02.02.2012).
22. **Sarkozy, affiche «ensemble, tout devient possible», présidentielle 2007** [Электронный ресурс]. URL: <http://actu.ados.fr/Nicolas-Sarkozy/photos/11357-sarkozy-affiche-ensemble-tout-devient-possible-presidentielle-2007.html> (дата обращения: 02.02.2012).
23. **Ségolène Royal 2007** [Электронный ресурс] // YouTube: видео-портал. URL: http://www.youtube.com/watch?v=F58_oWu_4rQ&feature=relmfu (дата обращения: 02.02.2012).
24. **Un traitement médiatique équilibre pour les différents candidats à l'élection présidentielle?** [Электронный ресурс]. URL: <http://www.csa-fr.com/> (дата обращения: 02.02.2012).
25. **Vedel T.** Internet et la présidentielle 2007 en 7 questions [Электронный ресурс]. URL: <http://vedel.blogspot.com/2006/09/internet-et-la-prsidentielle-2007-en-7.html> (дата обращения: 02.02.2012).

**POLITICAL ADVERTISING PRACTICE IN RUSSIA AND FRANCE
(BY EXAMPLE OF PRESIDENTIAL ELECTION CAMPAIGNS OF 2007-2008)**

Elina Il'gizarovna Gaisina
Department of Applied Political Science
Kazan' Federal University
gaysina.elina@gmail.com

The author analyzes the practice of political advertising in Russia and France by the example of presidential election campaigns of 2007-2008, and pays special attention to the comparative analysis of election legislation norms, regulating the sphere of political advertising technologies application in Russia and France, and to the revelation of their use features in the electoral practices of these countries.

Key words and phrases: political advertising; pre-election agitation; political-communicative technologies; political video advertising; pre-election posters; election legislation; Internet; Russia; France.

УДК 93/908(470)

Исторические науки и археология

Данная статья освещает малоизученную историю послевоенной электрификации в Рязанской области на примере строительства межколхозной Кузьминской ГЭС. Основное внимание в публикации уделяется реальным проблемам, возникавшим в ходе строительства, формам и методам ресурсно-мобилизационной и организационно-политической деятельности партийных и государственных органов по их преодолению.

Ключевые слова и фразы: электрификация; гидроэлектростанция (ГЭС); электроэнергия; строительство; колхоз; обком; райком ВКП(б).

Юрий Вениаминович Гераськин, д.и.н.
Сергей Николаевич Кузьмин
Кафедра истории России
Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина
gera56@inbox.ru; Sergej.Kuzmin.52@mail.ru

**ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ КУЗЬМИНСКОЙ ГЭС®**

Тема послевоенной электрификации является малоизученной проблемой отечественной истории.

В послевоенные годы электрификация страны развивалась быстрыми темпами. Восстанавливались электростанции, разрушенные войной: Волховская ГЭС имени В. И. Ленина была восстановлена в 1944 г.,

Днепровская — в 1947 г.; 8 февраля 1945 г. вышло постановление Совнаркома СССР «О развитии сельской электрификации». Началось массовое строительство малых сельских электростанций. В результате к 1947 г. СССР вышел на 2-е место в мире (после США) по производству электроэнергии. По сравнению с довоенным периодом в 1950 г. объем вырабатываемой электроэнергии в стране увеличился с 48,6 до 91,2 млрд кВтч, т.е. удвоился. Энерговооруженность труда в промышленности выросла в 1,5 раза [4, с. 36].

За годы 4-й пятилетки в Рязанской области было построено 194 межколхозных электростанций. Электрическую энергию получили 447 колхозов, 68 МТС [3, с. 374]. Первенцем послевоенной электрификации в Рязанском крае стала Кузьминская ГЭС. Она и сегодня отчетливо вырисовывается на фоне крутого берега Оки. На стене гидростанции видна надпись: «ГЭС сооружена силами колхозников Рыбновского района Рязанской области. Руководители строительства: инженер П. В. Петров, председатель колхоза имени Ленина В. С. Говорушкин».

Кузьминская гидроэлектростанция, с достижениями которой знакомились посетители Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, дала первый ток в 1947 г. Как строилась гидроэлектростанция, какие трудности приходилось преодолевать государственным и партийным организациям в условиях еще не закончившейся войны и первых послевоенных лет? Скупые строчки архивных документов проливают на это свет.

27 марта 1944 г. бюро Рязанского обкома ВКП(б) приняло постановление о развитии сельской электроэнергетики. 28 ноября 1944 г. было принято постановление обкома о строительстве Кузьминской межколхозной ГЭС. Оно было подкреплено соответствующим решением Рязанского облисполкома. 8 января 1945 г. Совнарком СССР своим постановлением одобрил инициативу 46 колхозов Рыбновского района Рязанской области о строительстве межколхозной ГЭС.

Для руководства строительством электростанций создается областная контора Рязсельэнерго. Поначалу она даже не была укомплектована соответствующими кадрами: вместо 22 специалистов, необходимых конторе по объему работ, имелось только 9. Остро стояла проблема с подготовкой эксплуатационного персонала (монтеров, слесарей, механиков), строительством производственных мастерских и рабочих общежитий. В связи с этим была начата подготовка соответствующих кадров в школах фабрично-заводского обучения (ФЗО) и местном сельскохозяйственном техникуме [1, д. 975, л. 90-92].

Возведение колхозных сельских гидроэлектростанций в условиях еще не закончившейся войны развешивалось крайне медленно. Строительным объектам не хватало стройматериалов: арматуры, цемента, пиловочника. Единственным доступным материалом был бутовый камень, который доставлялся водным путем из г. Касимова. Проблемой было найти элементарные теодолиты, не говоря уже о тракторах, автотранспорте, станках, сварочных аппаратах, турбинах, ином оборудовании. Для рабочего персонала не было в наличии топчанов, столов, табуретов, одеял, матрасов, ткани. В результате из 11 ГЭС, утвержденных планом строительства в I полугодии 1945 г., строились только 7. Бюро Рязанского обкома ВКП(б) обязало областную контору Рязсельэнерго закончить в 1945 г. строительство 9 ГЭС, из них пустить в эксплуатацию 7. Ранее планировалось в 1945 г. начать строительство 21 ГЭС [Там же, д. 1016, л. 91].

В реальной жизни планы и возможности не совпадали. Пуск Кузьминской гидроэлектростанции, утвержденный Совнаркомом СССР, должен был состояться 7 ноября 1945 г. Затем сроки ввода станции в эксплуатацию были отодвинуты на июль-август 1946 г. Однако, свои проектные 1000 квт. час. Кузьминская ГЭС дала только в 1947 г. Поскольку запланированный пуск был надолго сорван, строящийся объект был взят под контроль государственных и партийных инстанций.

В записке уполномоченного Госплана по Рязанской области «О ходе строительства Кузьминской ГЭС», которая была рассмотрена на бюро обкома партии 25 мая 1945 г., отмечался неудовлетворительный ход строительства. Строительство не было обеспечено рабочей силой (вместо 400-600 человек и использовалось только 100-200 мобилизованных колхозников), долевым финансированием отдельных колхозов (все они должны были выделить 3,5 млн руб.), гужевым транспортом (порядка 120 подвод), продуктами. Более того, весенний ледоход и паводок разрушили определенную часть выполненных работ, в частности, часть земляной перемычки была снесена водой. Требовалась откачка воды из котлована.

Летом 1945 г. дно и откосы котлована так и не были забетонированы и закреплены. Незабетонированный котлован стоял затопленным, пополняясь ливневыми водами. Перемычка, открытый котлован, временные сооружения, строительные материалы, оборудование и механизмы располагались в зоне затопляемой весной территории. Это настоятельно требовало возведения здания станции, опорных устройств, проведения необходимых земляных и бетонных работ в срок до 1 марта 1946 г. В то же время на стройплощадке имелись лишь 2 изношенных трактора ЧЗТ (крайне необходим был хотя бы один новый) и 5 трехтонных автомобилей, из которых 2 были старыми. Всего в ходе строительных работ 1945 г. было освоено только 30% от сметы.

Акт инспекторской проверки начальника Московско-Окского бассейнового управления Кузнецова с указанием на отмеченные проблемы был послан в адрес начальника Главсельэнерго Наркомата земледелия СССР Сулопарова, уполномоченного ЦК ВКП(б) Моторина и секретаря Рязанского обкома ВКП(б) Марфина. О невыполнении колхозами своих обязательств в августе 1945 г. партийные инстанции информировали также директор Кузьминской конторы Главсельэнерго Петров и главный инженер конторы Морозов. В адрес заместителя начальника управления кадров ЦК ВКП(б) летом 1945 г. была направлена записка «О строительстве Кузьминской ГЭС», составленной уполномоченным КПК при ЦК ВКП(б) по Рязанской области инженером-подполковником Андреевым. В ней указывалось на отсутствие плановости в работе, низкую производительность труда, неудовлетворительное состояние учета, хранения и отчетности.

В частности, отмечалось, что колхозникам, привлекаемым на строительные работы, не засчитывались трудоводни, а рабочие и техники не обеспечивались необходимым количеством хлеба [Там же, д. 1157, л. 55-67].

В этих условиях на стройку были направлены дополнительно 125 разнорабочих из числа колхозников, 50 плотников, 50 учащихся школы ФЗО и 4 инженера, выделены 2 автомашины и несколько станков, поставлены необходимые стройматериалы, введены круглосуточный режим работы на наиболее трудоемких участках, аккордная система оплаты труда. Общественное питание в целях уплотнения рабочего дня было организовано непосредственно на стройплощадке. Кроме того, было организовано социалистическое соревнование, введена книга почета стахановцев. Ход строительства станции стал освещаться в печатном органе Рязанского обкома ВКП(б) и Рязанского облисполкома - газете «Сталинское знамя». Это позволило поднять дисциплину труда, сделать стройку подлинно народной. Партийные органы обязали колхозы района в 10-дневный срок выполнить свои обязательства по выделению денежных средств и продуктов питания, рабочей силы и гужевого транспорта, обустройству быта и отдыха рабочих, проектированию строительства передающих электроэнергию опор [Там же, д. 974, л. 185-188, д. 1016, л. 11-14, д. 1157, л. 10-15].

В ноябре 1945 г. колхозы внесли на строительство ГЭС 1,9 млн руб. Однако в процессе строительства выявилось значительное удорожание по отдельным видам затрат. А главное, в связи с неблагоприятным хозяйственным годом для колхозов (засуха) и возникшими в связи с этим финансовыми затруднениями, а также значительным увеличением стоимости строительства возникла потребность оказания финансовой помощи колхозам, строящим станцию, в виде специального долгосрочного кредита в сумме 2 млн руб. и государственной дотации в сумме 2,5 млн руб. С этим предложением Рязанский обком ВКП(б) вышел в Правительство СССР [Там же, д. 1016, л. 14].

Еще дважды: в феврале и марте 1946 г. в повестку заседаний Рязанского обкома ВКП(б) ставился вопрос о ходе строительства Кузьминской ГЭС. Строгий партийный и государственный контроль, предпринятые меры позволили пусть с запозданием, но завершить строительство Кузьминской ГЭС. 17 октября 1948 г. состоялось торжественное открытие пионера колхозной гидроэлектроэнергетики Рязанской области. Это событие стало мобилизующим фактором для государственных и общественно-политических организаций, задействованных в реализации программы развития сельской электрификации. Помимо этого был наработан необходимый первоначальный опыт. В том же 1948 г. началось строительство Рассыпухинской межколхозной ГЭС на р. Мокша мощностью 2000 кВт час. Она стала одной из первых в стране межколхозных ГЭС с подобной мощностью.

После возведения Кузьминской ГЭС Рыбновский район стал районом сплошной электрификации. В нем не осталось ни одного населенного пункта, где бы в домах не горели электрические лампочки. Сотни электродвигателей приводили в действие машины на полях и фермах. Электричество позволяло экономить по меньшей мере 60 тыс. человеко-дней в год. На полевых работах в районе использовались электрические тракторы: стоимость обработки гектара земли снизилась вчетверо. Кроме того, здесь прошли испытание электрические комбайны, в том числе новая модель самоходного электрокомбайна, созданного Таганрогским заводом имени Сталина. Все это соответствовало задаче максимального применения электричества в колхозном производстве, определенной Постановлением ЦК ВКП(б) 30 мая 1950 года «Об укрупнении мелких колхозов и задачах парторганизаций в этом деле» [2, с. 305].

Список литературы

1. Государственный архив Рязанской области (ГАРО). Ф. 3. Оп. 2.
2. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1971. Т. 6. 1941-1954. 526 с.
3. Очерки истории Рязанской организации КПСС. М., 1974. 540 с.
4. Стеклов В. Ю. Развитие электроэнергетического хозяйства СССР. Изд-е 3-е. М., 1970. 130 с.

PARTY-STATE GUIDANCE FOR KUZ'MINSKOE HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION

Yurii Veniaminovich Geras'kin, Doctor in History

Sergei Nikolaevich Kuz'min

Department of Russian History

Ryazan' State University named after S. A. Esenin

gera56@inbox.ru; Sergej.Kuzmin.52@mail.ru

The authors cover the little-studied history of the post-war electrification in Ryazan' region by the example of the inter - collective farm construction of Kuz'minskoe hydroelectric power plant, and pay special attention to the real problems that arose in the course of the construction, the forms and methods of the resource-mobilization and organizational-political activity of the party and state bodies for their overcoming.

Key words and phrases: electrification; hydroelectric power plant; electric power; construction; collective farm; regional committee; district committee of All-Union Communist Party of Bolsheviks.